

COMUNE DI LUSIA

Piazza Giovanni XXIII , 1 – 45020 Lusia (RO)

OGGETTO DEI LAVORI: Intervento di sostituzione serramenti esterni scuole in via

Alighieri 75;

CIG = 6775914D1C; CUP = I96J16000380004

IMPRESA ESECUTRICE: BONONI DANIELE – Via Trieste 118 – 45020 Ca-

stelguglielmo (RO)

CONTRATTO: Rep. n. 1490 in data 26 Gennaio 2017 – sottoscritto presso la

Sede Municipale

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI: € 85.877,33

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONI LAVORI

L'anno 2017 (duemilasedici) il mese di Febbraio il giorno 28 (ventotto) in Comune a

Lusia, presso il cantiere in oggetto, il sottoscritto Geom. Verza Mauro nel ruolo di

Direttore dei lavori e il Sig. Bononi Daniele legale rappresentante dell'omonima

Impresa :

- Eseguito un sopralluogo al cantiere ed effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore;

- Accertato che i lavori in epigrafe sono sostanzialmente ultimati, fatto eccetto alcuni interventi di piccola entità ;

Il sottoscritto Geom. Mauro Verza in qualità di Direttore dei Lavori

Certifica

Che i lavori di "Intervento di sostituzione serramenti esterni scuole in via Alighieri 75 " risultano ultimanti alla data del 28 Febbraio 2017.

Assegna

Un termine di 15 (quindici) giorni per il completamento degli interventi , che si intende decorrere dalla data del presente certificato e perciò cessante con il giorno 15 Marzo 2017. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento di tutte le lavorazioni.

Il presente verbale viene redatto in doppio esemplare, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Lusia , li 28 Febbraio 2017

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Mauro Verza)



firma

L'IMPRESA

(Daniele Bononi)

firma

BONONI DANIELE
produzione, installazione, serramenti in alluminio
45020 CASTELGUICHELMO (RO)
Via Trieste, 118 - Tel. e Fax 0425706068
Partita IVA 01146130298
Codice Fiscale BNN DNL 62R02 D0450